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Targy: Tajékoztatas a Gordiilé Fejlesztési Terv kotelezettséggel kapcsolatban

Tisztelt Ellatasért Felelds!

A vizikézmi-szolgaltatasrol sz6l6 2011. évi CCIX. Torvény (tovabbiakban Vksztv) 11. § (1)
bekezdése a vizikozmii-szolgaltatds hosszitéavi biztosithatésaga érdekében, az {izemeltetett
vizikdzmiivekre vonatkozé Gordiild Fejlesztési Terv (tovébbiakban GFT) készitését irja elb.

A Vksztv. elbirésa szerint a GFT-t minden év szeptember 30-ig kell elkésziteni és jovahagyéasra
benytjtani a Magyar Energetikai és K6zmii-szabélyozasi Hivatalhoz.

A GFT készitését és benyujtasat valamint a jovéhagyasi eljardsban az Ellatasért Felel8sok
képviseletét meghatalmazés alapjan a kotelezettél eltérd személy is végrehajthatja. A GFT
készitésre, benyujtasara és a képviseletre meghatalmazast kell adniuk Térsasagunk részére.

Tekintettel arra, hogy a GFT-t vizikézmi-rendszerenként kell elkésziteni, a
meghatalmazisokat is vizikézmii-rendszerenként Kkell megadni. 4 meghatalmazds
dokumentum mintdjct mellékletben csatoljuk.

Téarsasagunk mellékelten megkiildi a 2021-2035 idészakra sz616 Gordiil F ejlesztési Tervet,

A véleményezésre megkiildstt, GFT-vel kapcsolatos testiileti hatarozattal megerositett
véleményiiket és a sziikséges meghatalmazasukat 2020. szeptember 16-ig Tarsasdagunk részére
visszakiildeni sziveskedjenek, tekintettel arra, hogy a végleges GFT-t a Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozasi Hivatal részére 2020.09.30-ig be kell nytjtanunk.

Barmilyen felmeriil6 kérdés esetén Szabo Lészlé Fémémok Ur a +36-30/548-29-15-5s
telefonszamon, illetve a szabo.laszlo@aquakft.hu e-mail cimen készséggel all rendelkezésére.

Mosonmagyardvar, 2020.08.10.
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AQUA Szolgaltaté Kft. 9200 Mosonmagyarovar, Timfoldgyari u. 4.

Hegyeshalom szennyvizelvezetd- és tisztité rendszer
Gordiilo Fejlesztési Terv
2021-2035

rzelgalrats kFi

Mosonmagyarovar 2020.




Hegyeshalom szennyvizelvezetd és tisztito rendszer felijitasai,
potlasai

A targyi szennyvizelvezetd- és tisztitd rendszer alabb felsorolt feltjitasait, potlasait
fontossagi sorrendben ismertetjiik. A felsorolast a legfontosabb tétellel kezdiﬁ‘k.

1) Rendkiviili helyzetbdl ad6dé azonnali fejlesztések
A hegyeshalmi szennyvizelvezets és tisztito rendszer felujitasaiként, potlasaikeént az
elére nem lathaté koriilmények miatt a rendkiviili helyzetbél adédé azonnali feladatok
elvégzésére elbzetes kéltségtervként eldiranyozhaté 10 % értéke 1 050 000 Ft.

2) Hegyeshalom szennyviztelep légfavok feldjitasa
A szennyviztelepen jelenleg 3 + 1 db Robox ES 55/2P tipusu légfuvé biztositja az
eleveniszapos technolégia mukodéséhez sziikséges oldott levegd mennyiséget. A
berendezések igénybevétele jelentds, folyamatos karbantartasuk mellet is a gyarto
altal meghatarozott lizemorat kovetden feltjitasra szorulnak.

Muszaki tartalom:
e Robox ES 55/2P tipusu berendezések felujitasa 3db

A felujitas becsiilt kéltsége 1 500 000 Ft, mely az amortizdciébdl biztosithato.

3) Hegyeshalom, MOBA II. szennyvizatemelo felgjitasa
A telepilési MOBA II. szennyvizatemelé miutargy kialakitasa nem megfelels, a
mutargy felujitasa sziikségessé valik. A szennyvizatemelé stratégiai jelentéségu, a
telepiilés féatemeldje, a teljes keletkezd szennyvizmennyiségét ez az atemeld juttatja
a kozségi szennyviztelepre.

Mtiszaki tartalom:

Az atemelé felujitasa béleléses technologiaval torténik, melynek keretében a meglévo
két szintes atemeld bontasi munkait kdvetéen egy miianyag akna kertil elhelyezésre.
A munka szerelvények és szivattyik kibontasaval kezdédik. Szennyvizatemeld
mUltargy merete: 26x123m

A meglévo gépészet, villamos kapcsold szekrény és adatatviteli berendezés valamint
szintvezérlés a felijitott atemeldbe visszaépitésre, és szintén felyjitasra kertl.

A szennyvizdatemeld feltjitds becstilt kéltsége 9 000 000 Ft, mely az amortizaciobol
biztosithato.

4) Hegyeshalom Arpad u. szennyvizcsatorna felajitas
A targyi szennyvizcsatorna feltjitasat mar 2009-t6l megkezdtik és tobb litemben
végeztiik. A meglévd @ 30 beton gravitacids csatorna rossz allapotu, eros
betonkorrozios hatasok tapasztalhatok. A szennyvizcsatorna atlagos meélysége 5,5
meéter, felujitasa béleléses technologiaval valosithato meg a legkéltséghatékonyabban.
A vezetékhez 8 db @ 20 beton szennyvizbekotés csatlakozik, ezek cseréje helyszinen
bontassal kivitelezhetd.

Mtiszalki tartalom.:
e @ 30 beton gravitacios szennyvizcsatorna bélelése 240 fm
e vasbeton tisztitdbaknak felujitasa 9 db




e (@ 20 beton gravitacios szennyvizcsatorna cseréje 8 db

A szennyvizcsatorna felujitasanak becstilt kéltsége 16 000 000 Ft, mely az
amortizdciobdél biztosithato.

5) Hegyeshalom szennyviztelep levegozteto rendszer felijitasa
A mutargyak levegéztetd elemei a 2007-es szennyviztelepi felujitas ota mukdédnek,
tisztitasuk, ellendrzésiik tobbszor megtortént, de varhatéan 2-5 éven beltll cserére
szorulnak.

Miiszalki tartalom:
e Levegoiztetd tanyér elem cseréje 420 db
e Szorité bilincs 420 db

A levegdztetd rendszer felujitas becstilt kdltsége 11 890 000 Ft, mely az amortizaciobol
biztosithato.

6) Hegyeshalom szennyviztelep térvilagitas felajitasa
A szennyviztelep 2007-es feltjitasa alatt a térvilagitas javitasa tértént meg, hosszabb
tavon a rendszer felujitasra szorul. 6-15 éves tavlaton belil cseréjiik mindenképpen
indokolt.

Muiszaki tartalom:

e 3X2,5 mm-es térvilagitasi kabel telepitése 200 fm
e térvilagitasi lampatest cseréje takarékosabbra 12 db
e closzto szekrény kiépitése automatikaval 1db

A szennyuviztelepi térvilagitas felujitdsanak becstilt kéltsége 2 482 500 Ft, mely az
amortizdciébdl biztosithato.

7) Hegyeshalom, Kertalja it szennyvizcsatorna felajitasa
Hegyeshalom kozség tertletén talalhaté szennyvizcsatorna rossz allapotu
betonkorrozios hatasoknak kitett, meghibasodasok tapasztalhatoak a targyi
szakaszon. A szennyvizcsatorna 6-15 éves tavlatban torténé felujitasara, cseréjére
sziikség van.

Mtiszaki tartalom:
e (J 30 beton gravitacios szennyvizcsatorna rekonstrukcioja 901 fm
e vb. tisztitéakna felujitasa, cseréje 21 db
e D 160 KG-PVC szennyvizbekétés kiépitése 40 db

A szennyvizcsatorna felijitasanak becsiilt kéltsége 23 386 000 Ft, mely az
amortizdciobél biztosithato.

8) Hegyeshalom szennyviztelep fivok cseréje
A szennyviztelepen jelenleg 4 db Robox 11 kW-os és 2 db 3,5 kW-os fuvé van beépitve.
A favok igénybevétele jelentds, folyamatos karbantartasuk mellet is cserére
szorulnak. A fuvok jelenlegi futott tizemideje miatt 6-15 éves tavlaton bellll a cseré€juk
mindenképpen indokolt.




Miszaki tartalom:

¢ Robox ES55/2P favo beépitése 4 db
e AERZEN GM3SDN50GS5IH fuvo beépitése 2 db
e Villamos berendezések feljitasa 2 db

A szennyvizgtelepi fivdok cseréjének becstlt kéltsége 19 980 000 Ft, mely az
amortizdciobdl biztosithato.

A fent felsorolt felujitasok, potlasok sziikségessége alapjan azok megvalésitééét az
alabbiak szerint soroltuk be:

e 1 év (2021 évben megvalositando): 1, 2.3

e 2-5év (2022-2025 évben megvalositando): 4

o 6-15 év (2026-2035 évben megvalésitando): S, 6,7,8,




Gordilé fejlesztési terv g 2021. - 2035. iddszakra
FELUJITASOK ES POTLASOK GSSZEFOGLALO TABLAZATA
A tervet benyljtod szervezet megnevezése: ellatasért felelds / ellatasért felel6sok képviseloje / vizikbzmu-szolgaltato *
Vizikdzm-szolgaltaté megnevezése: AQUA Szolgaltato Kit. -
Vizikézmu-rendszer kodja: ** 21-17905-1-001-00-07
Az érintett Tervezett Megvaldsitas varhato .
F e i i P - steles- s G B 4 idétartam ervezett idotav* s *
ontossagi Feljitds és potlas megnevezése Vizjogi ez‘l.g‘ec‘lely !-:ot-e es-e a ellat-gsc.e.rt netto koltség Forra‘s lidotar a
sorrend felujitas, potlas felelds(6k) megnevezése*** . feiezé .
megnevezése (eFt) Kezdés Befejezés Rovid Kbzép (s
1 Rendkiviili helyzetbél adodé azonnali feladatok nem Hegyeshalom Olk. 1050 amortizacio 2021 januar| 2021 december x
2 Hegyeshalom szennyviztelep légfuvok feltjitasa nem Hegyeshalom Ok. 1500 amortizacio 2021 januar| 2021 december X
H II. 1za 16 = . . .
3 Seyeshelon MOB_A_ B BEERIRdeRIcl nem Hegyeshalom Ok. 9000 amortizacio 2021 januar| 2021 december X
felujitasa
h A - . * t PTY . .
4 tiegysshalim A_rpac‘:l‘}l_ seennyvizesatorna nem Hegyeshalom Ok. 16000 amortizacio 2022 2025 X
felajitasa
5 Hegyeshalom szennwl?eel'ep levegdztetd rendszer . By EsEaleE Ok 11890 . 5026 2035 "
felujitasa
iztel érvilagits “
6 Hegzestalom Srcitiyisigiap Tervicgats nem Hegyeshalom Ok. 2482,5 T 2026 2035 €
felgjitasa
: j . 1zcsat " . ;
‘ % Hegyeshelom Kertal_lyz.a)y: SRR CEERa nem Hegyeshalom Ok. 23386 amortizacio 2026 2035 X
1 felgjitasa
8 Hegyeshalom szennyviztelep favok cseréje nem Hegyeshalom Ok. 19980 amortizacio 2026 2035 X

lkezé allo dsok
Fejlesztési | Tervezett feladatok nettd koltsége a teljes l?ende "ez‘esre ?“0. forraso_
it it tekintetében (eFt) szamszeriusitett értéke a teljes
utem Gtem tekintetShen.( iitem tekintetében (eFt)
I. iitem 11 550,00 11 550,00
II. iitem 16 000,00 16 000,00
III. iitem 57 738,50 5 000,00

* a megfeleld szovegrészt alahuzassal kell jeldlni

*+ o Hivatal altal a miikodési engedélyben megallapitott VKR-kod
#+ amennyiben pénziigyi forras nem all rendelkezésre, ezt jeldlni kell "forrashiany” kifejezéssel

*++% a megfeleld idotavot x-el kell jeldlni




Hegyeshalom szennyvizelvezeto és tisztité rendszer
beruhazasai

A tarevi szennyvizelvezet- és tisztitdo rendszer alabb felsorolt beruhazasait fontossagi
sorrendben ismertetjik.

1. Hegyeshalmi szennyvizelvezet6 rendszer szivattya beszerzések:
A hegyeshalmi szennyvizelvezeté rendszeren viszonylag kevés szennyvizatemeld
talalhato, ezeknek gépészeti feltjitasat rendszeres idékozénként végezziik.
A gazdasagosan mar nem felgjithaté gépészeti berendezések cseréjét, uj gépészeti
berendezések beszerzését Tarsasagunk folyamatosan minden évre betervezi.

A beruhdzas becstilt kéltsége 2021. évre vonatkoztatva 3 000 000 Ft, mely az
amortizdciébdl biztosithato.




Gordilo fejlesztési terv a 2021. - 2035. iddszakra
BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

ellatasért felelos / ellatasért felelosok képviseldje / vizikdzmu-szolgaltatd *
AQUA Szolgaltato Kit.
21-17905-1-001-00-07

A tervet benyljto szervezet megnevezése:
Vizikozmu-szolgaltatd megnevezése:
Vizikozmu-rendszer kodja: **

. P T Megvaldsitas varhato .
T T . .. Az érintett ellatasért 8fve'z-ett‘ ; gv. . Tervezett idotav*+**
Fontossagi o " Vizjogi engedély koteles-e a Vi o nettd koltség Forras idotartama
Beruhazasok megnevezése Sl felelos(ok) .
sorrend beruhazas , megnevezése*+® . L . o
megnevezese (eFt) Kezdés Befejezés Rovid Kozép Hosszi

szivattya beszerzések

1 Hegyeshalom szennyvizelvezetd rendszer Nem Hegyeshalom Onk. 3000 Amortizéacié 2021 augusztus |2021 december X - ‘
\
;
\
\
|

. P 5 s delkezé allo asok |
Fejlesztési | Tervezett feladatok nettd koltsége a I?en € fz‘esre ?11(3 forraso- |
- telies titem tekintetében (eFt) szamszerisitett értéke a teljes |
s iitem tekintetében (eFt)
I. iitem 3 000,00 3 000,00
I1, iitem - =
III. iitem - _

* a megfeleld szdvegrészt alahuzassal kell jelolni

** 5 Hivatal altal a miikédési engedélyben megallapitott VKR-kod

*** amennyiben pénziigyi forras nem all rendelkezésre, ezt jeldlni kell "forrashiany" kifejezéssel
#*+% 9 megfeleld idotavot x-el kell jeldlni




........ /2020.(1X.10.) Hatarozati javaslat

1. Hegyeshalom Nagykézségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete — mint ellatasért felels
- a vizikézmi-szolgaltatasrol szol6 2011. évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §
(2) bekezdése alapjan megbizza az Aqua Szolgaltato Kft-t a vizikdzmivek felujitasara,
potlasara ¢és beruhdzasara a 2021-2035. évekre vonatkozd gordilé fejlesztési terv
elkészitésevel.

2. A Képvisel6-testiilet megbizza az AQUA Szolgaltato Kft. tigyvezetdjét, hogy helyette és
kepviseletében onalldan eljarjon és a gordild fejlesztési tervekkel kapesolatos valamennyi
dokumentumot, beadvanyt és nyilatkozatot 6nalléan megtegye.

3. A Képviselo-testiilet kikotés nélkiil jovahagyja az Aqua Szolgaltatdo Kft. altal készitett, a
vizikdzmiivek feltjitasara, potlasara és beruhdzasara vonatkozo 2021-2035. évi gordiild
fejlesztési tervet.

4. A Képviselo-testiilet megbizza Aqua Szolgaltatd Kft. ligyvezetdjét, hogy nyujtsa be a
Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal részere a vizikdzmi rendszerek 2021-
2035. évi Gordilo Fejlesztési Terveét.

5. A képviselo-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a dontésrél a hatarozat megkiildésével
értesitse az AQUA Szolgaltatdé Kft-t, egyben felhatalmazza a hatarozatban foglaltak
végrehajtasahoz sziikséges meghatalmazas alairasara.

Felel6s: Csapé Imre Uigyvezetd igazgatd

Hataridé: 2020. szeptember 30.

Felelos: SzoOke Laszlo polgdrmester az 5. pont vonatkozasaban

Hataridd: 2020. szeptember 16.



