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Rp.I.116-38 számú 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. 

Adószám:15727921-2-08 

Képviseli: Szőke László polgármester 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 1, 

 

és 

 

Bezenye Község Önkormányzata 

9223 Bezenye. Szabadság u. 50. 

Adószám: 15727907-2-08 

Képviseli: Márkus Erika polgármester 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 2, 

 

az 

 

FAKT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 

1026 Budapest, Kelemen László utca 14/A II. em. 

Képviseli: Dr. Nikolai Ulrich ügyvezető 

Adószám: 25825161-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-291232 

mint kezdeményező és költségviselő, a továbbiakban Költségviselő, 

 

valamint a 

 

REGIOPLAN Környezet- és Településtervező Kft. 

9022 Győr, Újkapu u. 13. 

Képviseli: Kalmár Ágnes és Szeredi Gábor ügyvezető igazgató 

Számlavezető pénzintézete: Duna Takarék Bank Zrt. 

Számlaszáma: 58600300-11127130 

Adószáma: 10403033-2-08 

Cégjegyzékszáma: 08-09-001106 

mint vállalkozó, a továbbiakban Tervező,  

 

együttesen Felek között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett: 

 

A Felek között 2020. április 17. napján Hegyeshalom nagyközség, valamint Bezenye község 

településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 

tárgyában létrejött vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) a Felek jelen szerződés 

aláírásával az alábbiak szerint módosítják. 
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1. A Szerződés módosításának az indoklása: Megrendelő elkészíttette a Hegyeshalom, 

Bezenye települések területére tervezett „Lajtania Park” nevű projekt megvalósítása 

környezeti hatásvizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt, mely alapján a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztálya környezetvédelmi engedélyt adott ki.  

Feladat az engedélyben foglaltak településrendezési tervbe illesztése, a 2020. évben 

teljesítésre került végső szakmai véleményezési dokumentáció újbóli elkészítése, a 

Szerződésben a továbbiakban a végső szakmai véleményezési dokumentáció 2 elkészítése. 

 

Az 1. számú szerződésmódosítás hat pontban érinti a Szerződést: 
 

1. A 2. pont szerinti Feladatleírás kiegészül. 

2. A 3.2 pont szerinti Településrendezési terv egyeztetése kiegészül 

3. A 3.4. pont szerinti Településrendezési terv teljesítés ideje módosul 

4. A 4. pont szerinti Adatszolgáltatás módosul 

5. Az 5.1 pont szerinti Teljes vállalási díj módosul 

6. Az 5.2. pont szerinti Számlázási szakaszolás kiegészül 

 

2. A Feladatleírás módosulása 

 

A Feladatleírás kiegészül az alábbiakkal: 

„A Hegyeshalom, Bezenye települések területére tervezett „Lajtania Park” nevű projekt 

megvalósítása környezeti hatásvizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján - 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztálya által - kiadott környezetvédelmi engedélyben foglaltak 

településrendezési tervbe illesztése.” 

 

3. A településrendezési terv egyeztetésének módosulása 

 

A településrendezési terv egyeztetése kiegészül az alábbiakkal: 

 

„Tervező a végső szakmai véleményezési dokumentáció 2 elnevezésű dokumentációt fájl 

transzfer platformon keresztül (WeTransfer vagy mammutmail) letöltésre rendelkezésre 

bocsátja Megrendelő 1, Megrendelő 2 és Költségviselő részére a Költségviselő általi 

adatszolgáltatás Tervező részére történő megküldése esetén 2021. november 24-éig. 

Megrendelő 1 és Megrendelő 2, valamint Költségviselő a dokumentációt ellenőrzi és az 

észrevételeket a Tervezővel írásban közli 2021. november 25-éig annak érdekében, hogy a 

feltételek teljesülése esetén a dokumentáció 2021. november 26-án Megrendelő 1 által záró 

véleményezésre bocsátható legyen.” 
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4. A Településrendezési terv teljesítés idejének módosulása  

 

A településrendezési terv teljesítés ideje módosul az alábbiak szerint: 

 

„3.4.3. Végső szakmai véleményezési dokumentáció 2  

jelen szerződés 2021. november 19-i 

hatályba lépése és az adatszolgáltatás 

2021. november 18-áig történő 

megküldése esetén 2021. november 26-a, 

egyéb esetben a nevesített feltételek 

teljesülését követő 15. munkanap 

 

3.4.4. Jóváhagyott dokumentáció  A településrendezési tervet jóváhagyó 

rendelet és határozat kézhezvétele utáni 5 

munkanap 

 

Felek a 3.5.1-3.5.4. pontban meghatározott tervezési szakaszok és teljesítési idők teljesítése, 

valamint a tervezési feladat mielőbbi elvégzése érdekében jelen szerződés 1. számú 

mellékletét indikatív módon figyelembe véve járnak el.” 

 

5. Az Adatszolgáltatás módosulása 

 

Az Adatszolgáltatás kiegészül az alábbiakkal: 

 

„Költségviselő a környezetvédelmi engedéllyel összhangba hozott beépítési tervet, az ún. 

MasterPlant, Tervező számára dwg. formátumban megküldi 2021. november 18-áig.” 

 

6. A Teljes vállalási díj módosulása 

 

A Teljes vállalási díj módosul az alábbiak szerint: 

  

„Településrendezési terv 5 400 000 + 27% ÁFA (1 458 000,-Ft) = 6 858 000,-Ft” 

 

7. A Számlázási szakasz módosulása 

 

A Számlázási szakaszolás kiegészül az alábbiakkal: 

 

„5.2.6. Végső szakmai véleményezési dokumentáció 2: 

1 500 000 Ft+ 27% ÁFA = 1 905 000,- Ft” 

 

8. A szerződés hatálya 

 

Az Rp.I.116-38 számú szerződés jelen 2. számú módosítása a Felek általi aláírása napján lép 

hatályba és annak teljesítéséig hatályos. 

 

Megrendelő 1 és Megrendelő 2-nek joga van a szerződés befejezés előtti felmondásához, 10 

munkanapos írásbeli bejelentés által. Ilyen felmondás esetében Költségviselő kompenzálni 

köteles a nyújtott szolgáltatások ellenértékét.  
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9. Egyéb 

 

Az Rp.I.116-38 számú szerződés jelen 2. számú módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan feltételekkel érvényesek maradnak. 

 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 

Készült 7 példányban. 

Kapják: 

2-2 pld Megrendelő 

2 pld Költségviselő 

1 pld Tervező 

 

_________________________ 

Hegyeshalom Nagyközségi 

Önkormányzat 

Megrendelő 1 

 

Hegyeshalom, 2021............... 

 

_________________________ 

REGIOPLAN Kft. 

 

Tervező 

 

Győr, 2021........... 

_________________________ 

Bezenye Községi Önkormányzat 

 

Megrendelő 2 

 

Bezenye, 2021............... 

 

_________________________ 

FAKT Hungária Kft. 

 

Költségviselő 

 

Budapest, 2021........ 

 


