Hegyeshalom Nagykozség
Polgarmesterétol
9222 Hegyeshalom, F6 u. 134.
Tel.: +36 96-568-251, Fax: +36 96-220-084
Mobil: +36 20 80-54-549
e-mail: polgarmester@hegyeshalom.hu

Targy: Szakvélemény kérése

Laube Walter
Felelos muszaki vezeto

9200 Mosonmagyardvar
Sugarkankalin u. 4.

Hegyeshalom Nagykozségi Onkormanyzat Hegyeshalom Fé u. 134. és az FB-
TETO Mosonmagyarovar Kis u. 9/A szerzédést kotottek a Hegyeshalom FO u.
158. szam alatti Oregek napkozi otthona és vele egybeépitett lakés tetdfeltjitasa
targyban 2023. szeptember 23.-an.

A Kkivitelezés megkezdését kovetden a vallalkozo tobb problémat jelzett, melynek
kivizsgalasara €s javaslat ad4sara kérem.

1. Kiviilr6l nem megkézelithetd, szomszédokkal hataros tetokrdl lebontott

cserepet a padlason kellett volna id6szakosan tarolni a fodémen elhelyezett
raklapokon, majd onnan szallité jarmiire daruval leemelni.
A vallalkozo jelezte, hogy a fodém munkavégzésre nem alkalmas.

. A tetd faszerkezete sokkal rosszabb allapotban van, mint ahogy az

ajanlattétéli felméréskor tapasztalni lehetett. Megitélése szerint ezen a
szerkezeten - az ajanlott javitast is figyelembe véve — milyen tobblet
javitasokat kell elvégezni?

. A tlizfalak korabban nem lathat6 rossz allapota miatt bontas és ujraépités

indokolt. Célszerli-e a tlizfalakat &tépiteni, vagy mds megoldas is
alkalmazhatd?

Vizsgaljon meg 3 db hasznélaton kiviili falazott kéményt, allapotuk jelent-
e veszElyt az Uj tetdre.

2023. oktober 2.
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Hegyeshalom Nagykozségi Onkormanyzat
9222 Hegyeshalom
Fo6 u. 134.

Szakvélemény a Hegyeshalom F6 u. 158. szam alatti

Oregek napkdzi otthona és vele egybeépitett lakas tetéfeltjitasdhoz.

A kivitelezés megkezdését kovetden tobb, a vallalkoz6 arajanlataban és a
szerz6désben nem szerepld probléma valt ismertté.

Ezek a kivitelezést kdzvetlen befolydsolo tényezok miliszaki sziikségességbol
meriiltek fel, megoldasuk nélkiil a szerzodés végrehajtasa kockazatossa valik,
illetve a mindség az elvarasoknak nem fog megfelelni.

1. A kivitelezés programja szerint a kiviilrol nem megkd&zelithetd,
szomszédokkal hataros tetokrol lebontott cserepet a padlason kellett volna
id6szakosan tarolni a fodémen elhelyezett raklapokon, majd onnan
szallitd jarmire daruval leemelni.

Megallapitast nyert, hogy a padlas fagerendas deszazott, nadra vakolt

szerkezete ilyen mértékii terhelésre alkalmatlan. A munkavégzés

id6tartama alatt az ott dolgozok és a bontott cserép tomege a fodém

leszakadasat okozhatta volna.

Tudomadsul véve a bontas nem mddosithato koriilményeit az alabbi

javaslatot teszem. _

Személyi éllémény a felajitassal nem érintett épliletrészen keresztiil,

meglevo feljardn tudja megkozeliteni a munkateriiletet. A fel(yitassal nem
. érintett fodémet is és a munkatertiiletet is feliilr6l boritsadk be 5 cm vastag,

20 cm széles 4 m hossz egymashoz hézagmentesen illeszkedd

fenyOpalloval. Rogzitéssel biztositsdk a lefedés allékonysagat.

A bontott cserepet raklapra 60 cm magasan lehet felrakni és egymastol 1

méter térkdzzel, a hatarolo fofalaktol legfeljebb 1 méter tavolsagra lehet

elhelyezni.

Jarmire rakaskor tigyelni kell arra, hogy a lefedésen a tarolasi helyrol

egyszerre csak egy raklap mozgathat6 a daruzasi helyre.



2. A meglevd lécezés lebontasa utan lehetett szemrevételezésen kiviil mas
modszerekkel is megvizsgalni a szaruldk as a fogoparok szerkezeti
allapotat.

Az anyag mindségére iranyul¢ vizsgalatokbdl arra lehet kovetkeztetni,
hogy a szarufék allapota a mar cserélt, vagy megerdsitettek kivételével 9
db-nal kifogasolt és a tetdfeltjitasra jelenlegi allapotdban nem alkalmas.
A kérosodas f6 okozdi a rovarkartétel, beazas miatt korhadas és végleges
behajlas.

Javaslom, sszesen 9 db tobblet szarufa cseréjét az eredetivel megegyezo
keresztmetszetlire. Cseréljék ki a fogdparokat is. Kizarélag fenyofat
hasznaljanak.

3. Bontsék le a tetd felett lev tlizfalakat. Sziikség szerint allitsak helyre a
falazatot és a lécezés meghosszabbitasaval nyuajtsék tul az 4 tetot.

4. Bontsanak le 3 db falazott, rossz allapott, egyébként haszndlaton kiviili
kéményt.

Mosonmagyarovar, 2023. oktober 9.

Laube Walter

felelds muszaki vezeto
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Hegyeshalom Nagykozség
Polgarmesterét6l
9222 Hegyeshalom, F6 u. 134.
Tel.: +36 96-568-251, Fax: +36 96-220-084
Mobil: +36 20 80-54-549
e-mail: polgarmester@hegyeshalom.hu

Targy: Kiegészit6 arajanlat -
Oregek napkozi otthona és vele
egybeépitett lakas tetdfelujitasa.

FB-Tet6 Kft
9200 Mosonmagyardvar

Kisu.9/A

Szobeli egyeztetésiink alapjan kérem az aldbbi tobbletmunkakra kiegészitd
ajanlatot sziveskedjenek késziteni.

V/ons

Fodém megerdsitése palléteritéssel bontasi munkakhoz.

Cserép kézi erdvel torténd mozgatasa.

3 darab kémény lebontasahoz allvany készitése.

3 darab kémény bontasa, anyag elszallitasa.

Tzfalak bontasa tetdsikig, lécezés tlnytjtasa a fliggbleges falsikon.
Tobblet badogozas - falfedés, vapa.

Vizcsendesiték elhelyezése.

8. Bontott anyag kézi mozgatasa a fodémen és felrakdas raklapra.

N UAWN e

A kiegészitd arajanlat készitése soran kérem vegye figyelembe a mellékelt
szakvéleményt.

2023. oktober 10.

FB-TETO KFT. [
9200 Mosonmagyarovar, Kis u. 9/A K
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Arajanlat

Készitette: Megrendeld:

FB-Tets Kft Hegyeshalom Onkorman
9200 Mosonmagyarovar FG utca 158.

Kis u. 9/A

Targy:

Hegyeshalom dregek otthona és lakas tet6 felljitasa potmunkak

Anyag Dij

Palléterités cserép fedés bontasanal 65 000,00 Ft, 248 000,00 Ft,
fodém megerGsitése
Cserép kézi erGvel tortén6é mozgatdsa 275 000,00 Ft.
az arajanlatban leirtak felett
3db kémény allvanyozasa a f6dém szinttdl 195 000,00 Ft 180 000,00 Ft
3db kémény bontasa és a tormelék elszallitdsa 480 000,00 Ft]
TetGszerkezet megerdsitése (9db),fogdparozas készitése 68 000,00 Ft| 104 000,00 Ft,
Tlizfalak bontasa tetdsikig, Iécezés tulnyujtasa, lezardsa 85 000,00 Ft 98 000,00 Ft|
Plusz badogozas készitése,falfedés,korcolt tlizfalfedés, 206 000,00 Ft 240 000,00 Ft
vapa csere
Vizcsendesitdk készitése a parkany vonalaban (46db) 93 000,00 Ft 173 000,00 Ft,
Padlason térolt régi épit6anyag, tégla, cserép letermelése 118 000,00 Ft,
és elszallitasa

Netté | 712000,00 Ft 1916 000,00 Ft|

Bruttd | 904 240,00 Ft 2433 320,00 Ft

Minddsszesen anyag+dij Netté 2 628 000,00 Ft,
Bruttd 3337 560,00 Ft

FB-TETO KFT.
9200 Mosonmagyarévar, Kis u. 9/A
Addszam: 24245573-2-08
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Vallalkozasi szerzodés 1. szamu modositasa
amely 1étrejott

egyrészrol: Hegyeshalom Nagykdzségi Onkormanyzat
székhely: 9222 Hegyeshalom, F6 u. 134.

addszam: 15727921-2-08

képviseli: Szoke Laszlo

a tovabbiakban, mint Megrendeld

masrészrdl: FB-TETO Kft

székhely: 9200 Mosonmagyardvar Kis u. 9/A
adoszam: 24245573-2-08

képviseli: Foldes Laszlo

a tovabbiakban, mint Vallalkozé

kozott az alabbi feltételekkel:

1. Szerz6dés targya: Oregek napkozi otthona és vele egybeépitett lakas
tetofelujitasa.

2. Szerzodés specifikalésa kiegésziil.
Meglev cserépfedés, vapa és esdcsatorna bontésa és elszallitasa.
Szalufak cseréje sziikség szerint, illetve megerosités.
Tetd ellatasa paraateresztd foliaval, ellenlécezés.
Fedés ives vagasu Tondach cseréppel.
Csapadékviz elvezetés kiépitése csatornaval, levezetéssel, kikopovel.
Uj oromszegd megépitése.
Epitési kornyezet takaritdsa, szemét elszallitésa.
Fodém megerdésitése palloteritéssel bontasi munkakhoz.

Cserép kézi erovel torténé mozgatasa.

3 darab kémény lebontasahoz allvany készitése.

3 darab kémény bontasa, anyag elszallitasa.

Tiizfalak bontasa tetosikig, lécezés tilnyujtasa a fiiggoleges falsikon.
Toébblet badogozas — falfedés, vapa.

Vizesendesitok elhelyezése.

Bontott anyag kézi mozgatasa a fodémen és felrakas raklapra.
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. Moédosul.
A Villalkozot 11.465.442 Ft vallalkozai dij illeti meg, amely az afat
magaban foglalja.
Vallalkozé egy szamla benyUjtasara jogosult. A szdmla melléklete a
teljesitést igazold jegyzokonyv.

. Kivitelezési hataridd: 2023. november 15. Megrendeld el6teljesitést
elfogad.

. Médosul.
A szerzddés melléklete és elvalaszthatatlan része Vallalkozo 2023. julius

19.-én, valamint a 2023. oktober 17.-én kelt arajanlata.

. Egyéb kikotések.

Szerz6d9 felek a munka folyamatat és a teljesitést hatraltato, illetve
veszélyeztetd minden koriilményrdl egymast haladéktalanul értesiteni
kaotelesek.

Kivitelezési hataridotol eltérés 6t napnal hosszabb ideig tartd,
munkavégzést kizaro, vagy korlatozo tényezd esetén lehet, illetve
fliggetlen személy beavatkozasat igényld, elére nem ismert esemény
bekovetkezésekor.

Teljes korlt munka-és tlizvédelmi hataskor és felelsség atharitas a
Vallalkozoéra.

Villamos energia, viz és higiéniai berendezések hasznalatat
téritésmentesen biztositja a Megrendeld.

Késedelmi kotbér, ha a teljesités akadalyoztatasat a Megbizo irdsban
indokoltan nem fogadja el. A kotbér mértéke 30.000 Ft/nap.

Fizetési hataridon tuli teljesités esetén a késedelem els6 napjan érvényes
jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamat megfizetése.

Villalkozo az altala felhasznalt anyagokra €s az elvégzett munka
mindségére a teljesitést igazold jegyzOkonyv keltétdl szamitott egy 6t év
jotallast vallal.
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A szerz8déstdl és a szerzédésmodositastol érvényesen eltérni csak irasba
foglalt modositassal lehet.

A szerzddésben és a szerzédésmodositasban nem szabalyozott kérdésekben
a Ptk. rendelkezései az irdnyadodak.

A szerz6d9 felek jelen szerzédésmodositast, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyolag, sajat kezlileg irtak ala.

Hegyeshalom, 2023. oktober 24.
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